

R.O.O.S. programma met projecten

Roosendaals Ontwikkelprogramma (voor Onze Stad)

Nr	Onderwerp	Dekking	Partij/initiatiefnemer	Wie	Inzet Provincie	2022	2023	2024	2025	2026-2030
A DEELGEBIED LAAN van BRABANT										
1	Gebiedsvisie Laan van Brabant	begroting Gemeente, Provincie	Gemeente	projectleider RO	expertise & middelen		uitvoeren			
2	Herontwikkeling deelgebieden Laan van Brabant	faciliteren, kostenverhaal openbare ruimte	Markt	projectmanager			voorbereiden - intentie ovk	uitvoeren	uitvoeren	
3	Ontwerp & herinrichting openbaar gebied incl. parkeren	PM	Gemeente	projectleider RO					voorbereiden	uitvoeren
B DEELGEBIED CENTRUM										
B1 PROEFTUINEN										
1	Proeftuin Stationsplein + mobiliteitshub	begroting Gemeente, bijdrage NS	Gemeente + stakeholders	projectleider RO		voorbereiden	uitvoeren + evaluatie			
2	Proeftuin Dominestraat-Bloemenmarkt	begroting Gemeente	Gemeente + stakeholders	projectleider RO		voorbereiden	uitvoeren + evaluatie			
3	Proeftuin Raadhuisstraat	begroting Gemeente	Gemeente + stakeholders	projectleider RO		voorbereiden	uitvoeren + evaluatie			
4	Proeftuin Brugstraat (S)	begroting Gemeente	Gemeente + stakeholders	projectleider RO		voorbereiden	uitvoeren + evaluatie			
5	Proeftuin B. Prinsensingel (S)	begroting Gemeente	Gemeente + stakeholders	projectleider RO		voorbereiden	uitvoeren + evaluatie			
B2 HISTORISCHE BUURTEN										
6	Voorbereiden en uitvoeren leefbaarheidsprogramma centrum, o.a. Molenstraat, Brugstraat (S)	nvt	Gemeente	beleidsmedewerker + verbinder		voorbereiden	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	
B3 WINKEL- EN CULTUURKWARTIER										
7	Meerjarenprogramma binnenstad	subsidie	binnenstadsdirectie	EZ	expertise	uitvoeren	uitvoeren + evaluatie			
8	Bedrijven investerings zone (BIZ) centrum	nvt	Vastgoedeigenaren	binnenstads directie		voorbereiden	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	
9	Herontwikkelingen Dr. Brabersstraat	nvt	Markt	projectmanager		voorbereiden	voorbereiden	voorbereiden	uitvoeren	
10	Herinrichting Dr. Brabersstraat	begroting, subsidie	Gemeente	projectmanager						uitvoeren
11	Herontwikkeling Mariadal incl. publieke toegankelijkheid	grondexploitatie	Markt	projectmanager		voorbereiden	voorbereiden	uitvoeren	uitvoeren	
12	Herontwikkeling St. Jan	subsidie	Stichting	nvt		voorbereiden	uitvoeren			
13	Herontwikkeling Dunantstraat (S)	grondexploitatie (nieuw)	Gemeente	projectmanager	expertise en evt. risicodragende participatie		voorbereiden	uitvoeren		
14	Herontwikkeling Jan Snelstraatje (S)	grondexploitatie (nieuw)	Gemeente	projectmanager	expertise en evt. risicodragende participatie		voorbereiden	uitvoeren		
15	Herontwikkeling Biggelaar (S)	grondexploitatie (nieuw)	Gemeente	projectmanager	expertise en evt. risicodragende participatie		voorbereiden	uitvoeren		
16	Aanleg bushalteplekken Laan van Brabant / De Schuiven	exploitatie	Gemeente	projectmanager		voorbereiden	uitvoeren			
17	Vergroening De Kring	subsidie	Gemeente	projectmanager	subsidie		voorbereiden	uitvoeren		
18	Aanpassing bestemmingsplan binnenstad	nvt (uren)	Gemeente	beleids medewerker			voorbereiden / uitvoeren			
19	Haalbaarheidsonderzoek PG Nieuwe Markt		Gemeente (motie)	beleids medewerker			onderzoeken			
20	parkeerterrein Emile van Loonpark		Gemeente (motie)	beleids medewerker		onderzoek	voorbereiden	uitvoeren		
C DEELGEBIED STADSOEVERS/VLIETPARK										
1	EKP tijdelijke invulling als Kaai Duurzaam (duurzaamheidsicoon / vergroening) (S)	exploitatie	Gemeente / Markt	projectleider CONCERN			voorbereiden - uitvoeren - evaluatie			
2	EKP definitieve invulling (S)	grex	Gemeente (motie)	projectmanager	expertise en evt. risicodragende participatie		onderzoeken	voorbereiden	uitvoeren	
3	Bouw Sport-evenementenhal	nvt	Markt	nvt			voorbereiden	voorbereiden	uitvoeren	
4	Stadsoevers woningbouw	grex	Gemeente / Markt	projectmanager			voorbereiden / uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren
5	Vlietpark woningbouw	grex	Gemeente / Markt	projectmanager			voorbereiden	voorbereiden	uitvoeren	uitvoeren
D DEELGEBIED SPOORZONE										
1	Handelingsperspectief	Provincie / Gemeente	I&W, NS, ProRail, Arriva, Provincie, Gemeente	projectmanager	expertise & middelen	uitvoeren	vervolg-stappen			
2	Gebiedsvisie spoorzone	Provincie / Gemeente	Gemeente	projectleider RO	expertise & middelen & lobby		voorbereiden / uitvoeren			
3	Herontwikkeling spoorzone	derden	NS	projectmanager	expertise			voorbereiden	uitvoeren	
E OVERKOEPELEND										
1	Herinrichting openbare ruimte	PM	Gemeente	projectmanager			onderzoek	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren
2	Subsidiescan (flexpool, woningbouwimpuls, centrumprojecten) en gezamenlijke lobby naar het Rijk (of waterschap)	nvt (uren)	Gemeente / Provincie	allen	expertise	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren
3	Gereedschapskist wonen & leefbaarheid aanpassen (o.a. omgevingsplan, huisvestingsverordening, APV)	nvt (uren)	Gemeente	ontwikkeling / vergunningen		voorbereiden	vaststellen			
4	Onderzoek ingrepen mobiliteitssysteem + hubstudie + parkeren/prijsbeleid	nvt (uren)	Gemeente (motie)	verkeer	expertise & middelen	onderzoek	onderzoek	uitvoeren	uitvoeren	
5	Ophogen onderhoudsbudget agv meer groen	exploitatiebudgetten	Gemeente	beheer			uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren
6	Aanjaag/Uitvoeringsorganisatie inrichten	exploitatiebudgetten	Gemeente / Provincie	RO	expertise		uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren
7	Communicatieplan	nvt (uren)	Gemeente / Provincie	communicatie	expertise	voorbereiden	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren
8	Cloettagegebied		gemeente	beleidsmedewerker		onderzoek	voorbereiden	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren

S = als sleutelproject benoemd in ontwikkelplan